



COMUNE DI BRONTE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

V AREA - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE E AMBIENTE

N.1794 del Registro Generale

Determinazione
N. 590 del 20-12-2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DELLA MODIFICA DELLA FORNITURA IN CORSO AI SENSI DELL' ART.106 DEL DLGS 50/2016 □ GARA ACQUISTO E NSTALLAZIONE CALDAIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, CLIMATIZZATORI E ASPIRATORE ARIA PER IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 2.0 LOTTO N° 6 □ PROGETTO PO-FERS 2014-2020, AZ.9.1.3 □ PROGETTO "CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 2.0". CIG: Z762DD5E8C CUP D92I18000060006. CODICE CARONTE SI_1_19951

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con D.D.G. n°530 del 26/05/2020 / Servizio 2 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, trasmesso con nota n°15726 del 01/06/2020, è stata finanziata al comune di Bronte, Ente beneficiario, a valere sull'azione 9.3.1 del POR FERSR Sicilia 2014/2020, l'operazione denominata "Centro di Aggregazione Giovanile 2.0", per un complessivo importo di €.115.961,14, "interventi di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici, compresa la fornitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire a centri aggregazione per minori, di fascia di età 4-18 anni";

Che il progetto, è stato redatto in data 16/05/2018 dal Progettista nonché R.U.P. incaricato, Geom. Biagio Greco, appartenente alla struttura tecnica di Questo Comune, in conformità alla Direttiva Sindacale prot. 9953 del 19/04/2018 e Determinazione del Capo della V Area Tecnica n° 121 del 03/05/2018.

Che successivamente con determinazione n. 330 del 12/08/2020 del Capo della V Area, è stata approvata la lettera/disciplinare di gara e le modalità di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 comma 4 del citato decreto;

Che l'importo della fornitura del Lotto n° 6, per l'acquisto e installazione caldaia a basso impatto ambientale, climatizzatori e aspiratore aria per il Centro di Aggregazione Giovanile 2.0, a base d'asta era di €. 9.219,02 più IVA al 22% di €. 2.028,18, per un totale di €. 11.247,20;

Visti gli articoli 32, 36 e 106 del d.lgs 50/2016;

Vista la determinazione n° 337 del 13-11-2021 di aggiudicazione definitiva del Lotto n° 6 alla società Cosimo Cartaregia, Via Due Giugno n° 31, San Piero Patti (ME), per acquisto e installazione caldaia a basso impatto ambientale, climatizzatori e aspiratore aria per l'importo di €. 6.989,00 più IVA al 22%;

Visto il contratto stipulato con la ditta aggiudicataria con contratto MEPA, Rdo n. 2631021 del 16/11/2021;

Visto il periodo di emergenza sanitaria da covid 19, che ha ritardato la realizzazione del progetto denominato "Centro di Aggregazione Giovanile 2.0"; La conferma della proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale avvenuta con la Legge n. 126, di conversione, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, implica la necessità di un ulteriore slittamento dei termini concessi in ultimo con la Circolare n. 3 del 19 maggio 2021 stante l'evidente protrarsi dello stato di rischio sanitario evitando, così, eventuali anni per le imprese beneficiarie derivanti dalla mancata ultimazione dei progetti.

Considerando che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e la necessaria osservanza dei provvedimenti ministeriali adottati per il suo contenimento integrano la fattispecie contemplata dall'art. 106, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016 per l'adozione di varianti in corso d'opera : «la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti»;

Considerando che sono intervenute numerose proroghe nazionali per l'espletamento di contratti/convenzioni con la P.A.;

Vista la nota della Regione Siciliana prot. n. 10469 del 19/08/2022 relativa all'applicazione dei maggiori costi per aumenti eccezionali dei prezzi anche per la realizzazione dei progetti finanziati a valere delle risorse del PO FESR SICILIA 2014-2020;

Tenuto conto dell'art 26 del DL 50/2022 che disciplina l'introduzione di aggiornamenti dei prezzi delle opere pubbliche, che si ritiene possa essere applicato per analogia alle forniture e servizi;

Ricordato come alla Pubblica Amministrazione sia riconosciuto un ius variandi in tema di variazione dell'appalto (anche se riferita a lavori la giurisprudenza citata è evidentemente applicabile anche agli appalti di servizi): In tema di appalto di oo.pp., il diritto della amministrazione appaltante di apportare variazioni od aggiunte alle opere appaltate può essere esercitato sempre a condizione che rimanga rispettata la natura essenziale delle opere medesime e che le dette variazioni od aggiunte non importino una modifica sostanziale del progetto originario. Cass. civ., 13/07/1983, n. 4760;

Considerato che " l'amministrazione può disporre, fino all'ultimazione dei lavori, variazioni quantitative e/o qualitative delle opere commesse non soltanto per circostanze sopravvenute ovvero non previste e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, ma anche per ragioni di mera opportunità, rimesse al suo insindacabile apprezzamento (Cass. 21.07.1978, n. 3623);

Ricordato come l'articolo 106 del Codice disciplini le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia;

Rilevato dunque come sia possibile affermare che ciò che non è vietato dalla norma possa ritenersi formalmente permesso sebbene, come in ogni scelta di carattere amministrativo che ha ricadute sulla finanza pubblica, vada motivato alla luce dello scopo istituzionale da perseguire e dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità su cui l'azione amministrativa si regge (art. 97 Costituzione, artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990);

Rilevato infatti come l'articolo 106 individui varianti caratterizzate sia da un elemento qualitativo (la natura generale del contratto non deve essere alterata) sia da un elemento oggettivo (ossia le circostanze imprevedute ed imprevedibili);

Vista la richiesta di questa Amministrazione per la fornitura di che trattasi relativa al lotto 6, con nota prot n. 27958 del 10.11.2023, inviata all'aggiudicatario;

Visto la nota con la quale l'impresa appaltatrice, ha espresso il proprio consenso esplicito alla modifica del contratto, con proposta di variazione della fornitura giusta pec del 21/11/2023 prot. n°28976, comunicando che a causa del lungo termine trascorso tra la data odierna e la data di determina della Rdo del 16 novembre 2021 e degli incrementi prezzi dei materiali ed accessori a causa dell'inflazione intercorsa, i prodotti hanno subito notevoli incremento di prezzo, inoltre nel preventivo trasmesso tenuto conto del complessivo acquisto e installazione caldaia a basso impatto ambientale, climatizzatori e aspiratore aria, la ditta propone un'offerta complessiva di euro 8.000,00 oltre iva 22%, con un incremento dell'importo aggiudicato di euro 1,011,00 pari al 14,47% circa;

Ricordato che tale espressione di volontà rappresenta l'esplicitazione del più generale principio di conservazione degli atti, e che i principi di efficacia, efficienza ed economicità cui deve uniformarsi la Pubblica Amministrazione sono rispettati, in quanto le condizioni risultanti dall'aggiudicazione risultano essere migliorate, il servizio sarà svolto in proporzione all'effettivo interesse della stazione appaltante, evitando procedimenti di risoluzione del contratto che implicherebbero, oltre all'attivazione di nuove procedure di gara, potenziali interruzioni del servizio stesso;

Visto il verbale del 25 maggio 2023 con il quale la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali concede un ulteriore termine per eseguire il progetto entro il 30/10/2023;

Visto il verbale del 07 novembre 2023 con il quale la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali concede un ulteriore termine per eseguire il progetto entro il 30/11/2023;

Considerato che i lavori e le forniture relativi alla realizzazione del Centro Aggregativo in argomento sono in fase di ultimazione per poter accogliere il collocamento dei beni di cui alla fornitura del lotto in oggetto;

Vista la comunicazione di conferma della fornitura e richiesta di esecuzione urgente relativa al lotto n° 6 inviata alla ditta con pec prot. 29520 del 24/11/2023;

Visto l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che consente la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia con modifica dell'importo del contratto originario (nel limite del 50% giusto comma 7 dell'art. 106) e che in ogni caso non venga alterata la natura complessiva dell'intervento;

Considerato che le sopra esposte ragioni di fatto e di diritto richiedono l'autorizzazione di una modifica del contratto, per la revisione dei prezzi, e che tali variazioni sono legate alla imprevedibilità del ritardo dovuta anche all'emergenza covid 19 (Fattispecie art.106, co.1, lett.c), d.lgs.50/2016, con descrizione dell'evento imprevisto e imprevedibile);

Vista la proposta dell'aggiudicatario che prevede un incremento dell'offerta da euro 6.989,00 + IVA al 22% a euro 8.000,00 + IVA al 22% che la stessa è inferiore al limite di cui al comma 7 dell'art 106 del d.lgs 50/2016;

Considerato che la suddetta proposta trova capienza nelle risorse finanziarie a disposizione del lotto in argomento e, pertanto, potrà essere autorizzata contabilmente, in quanto i maggiori costi saranno compensati con le precedenti economie da ribasso e/o minori forniture al fine di non alterare l'importo contrattuale posto a base di gara;

Considerato che la modifica del contratto in oggetto è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;

Ritenuto di dover autorizzare il procedimento di modifica del contratto e relativa fornitura;

- in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1), lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "...la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto:

Che la fornitura autorizzata, rideterminata come da pec del fornitore del 21/11/2023 prot. n° 28976 e confermata con pec del 24/11/2023 prot. 29520 di questo Comune;

Che in conseguenza della modifica contrattuale sopra indicata, l'importo originario del Contratto stipulato sul MEPA in data 16/11/2021 Rdo 2631021, stipulato con l'aggiudicatario pari ad Euro 6.989,00 oltre IVA, prevede un incremento di euro 1,011,00 pari al 14,47% circa e pertanto risulta pari a Euro 8.000,00, oltre IVA al 22 %;

Visto l'autorizzazione del RUP geom. Biagio Greco del 30/11/2023, alla modifica della proposta della fornitura in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del dell' art.106 del D. Lgs. N. 50/2016 come da pec del 13/11/2023 prot. n° 28209, della ditta aggiudicataria della fornitura del Lotto n° 6 acquisto e installazione caldaia a basso impatto ambientale, climatizzatori e aspiratore aria;

DETERMINA

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di autorizzare la modifica contrattuale della fornitura della ditta aggiudicataria per la realizzazione del Lotto n° 6 della gara riguardante l'acquisto e installazione caldaia a basso impatto ambientale, climatizzatori e aspiratore aria per il Centro di Aggregazione Giovanile 2.0, di cui in premessa per un

importo di €. 8.000,00+IVA al 22% pertanto l'importo contrattuale sarà pari ad €. 8.000,00+IVA di €. 1.760,00, per un totale di €.9.760,00;

2) di stabilire che la somma necessaria pari ad €. 1.011,00 oltre IVA al 22% , eccedente quella già impegnata con determinazione del Capo della V Area Tecnica n. 337 del 13/11/2021, pari ad €. 6.989,00 oltre IVA al 22%, verrà impegnata con successivo atto;

3) Trasmettere la presente determinazione al servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Comunale di Contabilità;

4) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "Determine";

5) Di dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SALVATORE CAUDULLO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005